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Opinnäytetyö tehtiin Lemminkäisen Talo Oy:n työkohteesta. Työmaa oli Oulun 
keskustan läheisyydessä sijaitseva L-mallinen 5-kerroksinen talo. Tehtävänä oli 
rakentaa vesikatto valmiilla kattoristikoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli esittää 
perinteisen rakentamistyylin käytännöllisyys ahtaalla tontilla ja oppia työnjohto-
tehtäviä. 
 
Opinnäytetyössä kuvattiin ne tehtävät jotka kuuluivat projektin työnjohtajalle. 
Näitä tehtäviä olivat mm. työn suunnittelu, aikataulun tekeminen, palaverien pitä-
minen, tiedottaminen sekä valvonta. 
  
Suurin haaste oli työturvallisuudesta huolehtiminen, koska työskenneltiin korke-
alla. Katolla olevien henkilöiden ja rakennustarvikkeiden putoamisvaara oli aina 
olemassa. 
 
Työssä todettiin perinteisen paikalla rakentamisen olevan hyvä vaihtoehto ele-
menttirakentamiselle, jos tontilla on vähän tilaa. Elementtirakentaminen vie suh-
teettoman paljon tilaa pienellä tontilla ja haittaa muuta rakennustoimintaa. Haas-
tavankin rakennusurakan saa toteutumaan tavoitteiden mukaisesti, kun esival-
mistelut on tehty huolella. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aiheena on kuvata L - mallisen kerrostalon vesikattotyöt, 
kun ne tehdään valmiilla tehdasristikoilla betonirunkoisen kerrostalon ontelolaat-
tojen päälle. Työ toteutetaan perinteisesti paikalla rakennettuna, koska tontilla ei 
ole tilaa rakentaa kattoa elementti periaatteella. Työmaa sijaitsee Oulussa Ilma-
rinkadulla lähellä ydinkeskustaa. Pääurakoitsijana toimii Lemminkäinen Talo Oy. 
Katon pinta-ala oli noin 1 250 neliömetriä ja katon kaltevuus 1:3. Katon rakenta-
misessa käytetään hyväksi tehtäväsuunnitelmaa (liite 1). Tehtäväsuunnitelma 
tehdään ennen varsinaisen työn alkua. 
Työn tavoitteena on oppia työnjohdon kannalta hallitsemaan näin suuri tehtävä-
kokonaisuus. Työnjohdon tehtäviin kuuluvat aliurakoitsijoiden kanssa käytävät 
palaverit, aikataulun laatiminen, rakennusmateriaalien hankinta, työryhmän va-
linta sekä kustannuslaskenta. Tärkeimpänä tehtävänä on työturvallisuudesta 
huolehtiminen. 
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2 AS OY OULUN LOUHI 
2.1 Rakennuskohteen tiedot 
Rakennuskohde As Oulun Louhi sijaitsi Oulussa lähellä ydinkeskustaa osoit-
teessa Ilmarinkatu 4 (kuva 1). Pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen Talo Oy. Ta-
lossa on 5 kerrosta, maanalainen autopaikoitushalli, väestönsuoja sekä huoneis-
tokohtaiset varastotilat. Asuntoja on 83 kpl. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 
2013, ja arvioitu valmistumisaika on 31.12.2014 (1.) 
 
 
KUVA 1. Asemapiirros As Oulun Louhi  
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2.2 Vesikaton osuus rakennuksessa 
Vesikaton osuus rakennuksessa oli suuri, koska kattopinta-alaa on 1 250 ne-
liömetriä. Kattoon tuli yksi jiiri, jonka rakentamisesta oli erilliset suunnitelmat. Kat-
totyö oli jaettu kolmeen eri lohkoon, joista oli omat piirustukset sekä suunnitelmat. 
Katon jakaminen eri lohkoihin paransi rakennuksen työnaikaista kosteudenhallin-
taa. 
Katto rakennettiin valmiilla kattoristikoilla (naulalevyrakenne). Tämä oli huomat-
tavasti nopeampi tapa rakentaa kuin perinteisesti kerrostaloissa käytetty kappa-
letavarasta rakennettu katto. Lauttaniemen Teollisuus Oy valmisti ristikot sekä 
toimitti ne työmaalle. 
Kattoon tuli 113 ristikkoa, joissa oli 13 eri pituutta. Eri pituudet johtuivat jiirialu-
eesta sekä katolla olevista hissikuilurakenteista. Ristikot asennettiin 900 mm:n 
välein ontelolaattojen päälle, joihin oli kaikki esivalmistelut tehty ja tukilankut 
asennettu. Työn suoritti 3 kokenutta kirvesmiestä. 
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3 VESIKATON RAKENTAMINEN 
3.1 Työhön valmistautuminen 
Ennen työn aloittamista pidettiin työnjohtajan ja työkunnan kanssa aloituspalaveri 
(liite 2). Aloituspalaverissa käytiin läpi käytettävän puutavaran laatuvaatimukset 
(2, s. 217). Naulalevy ristikoiden vaatimukset (2, s. 245:). Laatuvaatimusten jäl-
keen keskityimme työvaiheen turvallisuusohjeisiin (liite 3). Lopuksi käytiin läpi ta-
voitteet sekä työssä tarvittavat koneet ja laitteet. 
Aloituspalaverin jälkeen käytiin tarkastamassa tulevan työvaiheen alue (kuva 2). 
Alue oli siivottu sekä holvikaiteet oli asennettu paikalleen. Aliurakoitsija oli asen-
tanut ontelolaatan saumoihin bitumikermin höyrynsuluksi, joten työkunta pystyi 
aloittamaan vesikaton rakentamisen. 
 
KUVA 2. Lohko 1:n pohjatyöt tehtynä  
Työt aloitettiin nostamalla holville tarvittavat puutavarat sekä kiinnitystarvikkeet. 
Työkalut ja suojapeitteet laitettiin valmiiksi holvikonttiin, joka nostettiin holville 
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nosturilla (kuva 3). Holvikontti mahdollisti työkalujen sekä piirustusten säilyttämi-
sen säältä suojassa, ja näin vältyttiin turhilta nostoilta tontilla oleviin varastotiloi-
hin. Työalueella oli myös roskalava. 
 
KUVA 3. Holvikontti sekä roskalava  
Ensin asennettiin ristikoiden alle tulevat tukilankut 50*100 ristikkosuunnittelijan 
määräämiin paikkoihin (kuva 4). Lankut kiinnitettiin tähän tarkoitukseen soveltu-
villa M8*100 betoniruuveilla, kiinnityskohta oli ontelolaatan kannaksen kohdalla. 
Ruuvit kiristettiin akkukäyttöisellä koneella siten, että lankku puristui tiukasti on-
telolaattaa vasten. 
Lemminkäinen Talo Oy:n mittamies merkitsi asennettuihin tukilankkuihin kattoris-
tikoiden ja jiirin paikan. Tämän jälkeen kiinnitettiin kattoristikoiden kulmaraudat 
tukilankkuun rakennesuunnittelijan määräämällä tavalla (kuva 4). Kiinnitykseen 
käytettiin tähän tarkoitettuja 4*40 kampanauloja, yhteensä 10 naulaa jokaiseen 
kulmaan. Kulmat naulattiin kiinni koneellisesti, koska naulattavaa oli paljon ja ai-
kataulu kireä. 
. 
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KUVA 4. Tukilankut ja kattoristikkokulmat on kiinnitetty 
Seuraava työvaihe oli ristikoiden asentaminen. Ensin kuitenkin nostettiin holville 
ristikkonippuja työmaalla olevalla torninosturilla (kuva 5). Ristikkoniput nostettiin 
ja jaettiin holville siten, että ne olivat mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. 
Kaksi miestä kantoi ristikot asennuspaikalle ja asensi ne paikoilleen. 
Ristikoiden alareunat maalattiin valmiiksi ennen asentamista ja laitettiin räystäs-
kaide paikoilleen joka toiseen ristikkoon ennen ristikon asentamista. Tällä tavalla 
vältettiin kaiteiden jälkiasennus, joka olisi ollut suuri työturvallisuusriski. 
   
KUVA 5. Ristikkonipun nosto holville                    
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3.2 Katon suorat osuudet 
Ristikoiden asennus alkoi suoralta osuudelta lohkolla 1 (kuva 6). Ensimmäisen 
ristikon asentamisessa noudatettiin erityistä varovaisuutta, koska ristikolle ei ollut 
vielä mitään tukipistettä. Holvikaide jouduttiin purkamaan pois 1-lohkon päädystä, 
että saatiin ensimmäinen ristikko asennettua määrättyyn paikkaan. Miehet käyt-
tivät asennuksen aikana turvavaljaita, joiden toinen pää kiinnitettiin hissikuilussa 
oleviin teräslenkkeihin. 
Ensimmäinen ristikko kiinnitettiin tukilankuissa oleviin kulmarautoihin, minkä jäl-
keen se tuettiin (vinotuet) jokaisesta tukilankusta. Asentamisen aikana täytyi olla 
erityisen tarkka, koska myöhemmässä vaiheessa siihen rakennettiin katon räys-
täsrakenteet. 
Toisen ristikon asentaminen oli huomattavasti helpompaa ja nopeampaa, kun se 
saatiin tuettua ensimmäiseen ristikkoon. Ristikko kiinnitettiin tukilankuissa oleviin 
kulmarautoihin, minkä jälkeen se asennettiin pystysuoraan sekä tuettiin edelli-
seen ristikkoon. Tällä tavalla jatkettiin ristikoiden asentamista ensimmäiseen EI-
15-palokatkoon (3). saakka. Tämän jälkeen tehtiin huolellinen työnaikainen tu-
enta. 
                                
KUVA 6. Ensimmäisen ristikon asennus 
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Seuraava työvaihe oli erittäin tärkeä, sillä siinä ristikot tuettiin lopulliseen jäykkyy-
teen. Rakennesuunnittelija oli määrännyt käytettäväksi vinotukia kolmeen eri lin-
jaan, laidoille ja keskialueelle (kuva 7).  
 
KUVA 7. Keskialueen tuenta 
Vinotukien jälkeen asennettiin ristikoiden toiset kulmaraudat paikoilleen samalla 
tavalla kuin ensimmäiset kulmaraudat. Tässä katossa ei tarvittu erillisiä nurjah-
dussiteitä eikä kulkusiltoja ullakkotilaan, koska ristikot olivat matalia eikä siellä 
ollut tilaa kulkusilloille. Kulkusillat korvattiin kattoluukuilla, joita asennettiin ilmas-
tointi laitteiden viereen koneiden ja putkien huoltamista varten. 
Työn tässä vaiheessa otettiin yhteyttä LVI-urakoitsijaan ja sovittiin ullakkotilaan 
tulevien ilmastointiputkien asentamisen ajankohdasta. Projektin hallinnan kan-
nalta oli erittäin tärkeää, että eri alojen työnjohtajat tekivät yhteistyötä koko ajan. 
Tiiviistä yhteistyöstä johtuen työnjohtajat pystyivät ennakoimaan ja valmistautu-
maan tuleviin tehtäviin. 
 
 
 13 
 
Työ jatkui siten, että palokatkosta seuraava ristikko jätettiin väliaikaisesti vielä irti. 
Näin saatiin tilaa rakentaa siihen myöhemmässä vaiheessa EI-15-palokatko (3.) 
Ristikoiden asennus eteni tästä normaalisti jiirialueelle asti. 
Kun lohkolla 1 runkorakenteet valmistuivat, siirryttiin lohkolle 2, joka tehtiin sa-
malla periaatteella. Myös lohkolla 2 on EI-15-palokatko (kuva 8). 
 
KUVA 8. EI-15-palokatko on valmiina ja suojattu muovilla 
 
 
 
 
 
 14 
3.3 Katon jiirialue 
Katon jiirialueella oli hitaita työvaiheita, sillä jiiriin tuli useita eripituisia ristikoita. 
Ristikot asennettiin ja jatkettiin 1-lohkon ja 2-lohkon leikkauspisteessä olevalle 
jiirilankulle, johon ne naulattiin kiinni sekä tuettiin suunnitelmien mukaisesti. 
(Kuva 9). 
  
KUVA 9. Leikkauspisteen pohjakuva 
Kun jiirialueen ristikot saatiin kiinnitettyä ja tuettua lopulliseen jäykkyyteen, oli 
seuraavana vuorossa jiiripuiden kiinnitys sekä tuenta. Jiiripuiden alle oli määrätty 
tukitolpat 48*98 k1600 (kuva 10).  
  
KUVA 10. Jiiripuiden tukitolpat  
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Jiiripuissa käytettiin 2 kpl 48*148 lankkua. Lankut naulattiin toisiinsa kiinni siten, 
että limitys oli noin 1,5 m. Limityksen avulla saatiin jiiripuille tarvittava jäykkyys 
(kuva 11). Ristikoiden jatkokset tehtiin myös 48*148 lankuista, jotka naulattiin ris-
tikoiden kylkeen rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan sekä tuettiin 48*98 tolpilla. 
(2, s. 217.) 
 
KUVA 11. Osa ristikoista on jatkettu jiiripuille 
3.3.1 Ennen laudoitusta tehtävät työt 
Ennen varsinaisen laudoituksen aloittamista täytyi räystäille asentaa pahviset 
tuuliohjaimet. Tuuliohjaimet hoitavat ullakkotilan tuuletuksen oikeasta paikasta 
sekä estävät puhallusvillan pöllyämistä reuna-alueilta.  
Myös pieneläinverkot asennettiin tässä vaiheessa. Verkkojen tarkoitus on estää 
hyönteisten ja ampiaisten pääsy ullakkotilaan pesimään (kuva 12). 
 
. 
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KUVA 12. Leikkaus räystäältä 
Seuraavaksi asennettiin kattopollarit (kuva 13). Pollareiden oikeaoppinen kiinni-
tys ja oikeat asennuspaikat ovat tulevien huoltotoimenpiteiden turvallisuuden 
kannalta tärkeitä. Pollareihin kiinnitetään turvaköydet ja valjaat. Katolla suoritet-
tavia huoltotoimenpiteitä ovat mm. lumen luonti, vesikatteen korjaus sekä ilmas-
tointiin liittyvät huollot (4). 
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KUVA 13. Kattopollari 
3.3.2 Katon laudoitus ja reuna-alueet 
Seuraavaksi ullakkotilasta siivottiin ylimääräiset tavarat ja roskat pois runkokat-
selmusta varten. Runkokatselmukseen osallistuivat työmaan valvoja, työkohteen 
työnjohtaja sekä työkunnan edustaja. Tarkastuksessa katsottiin, että ristikot kiin-
nitettiin ja tuettiin piirustusten mukaan. Tarkastuksessa ei todettu mitään puutteita 
tai korjausta vaativaa kohtaa. Katselmuksesta tehtiin tarkastuspöytäkirja, minkä 
jälkeen katto oli valmis laudoitettavaksi umpeen. 
Raakaponttilaudoitus aloitettiin alaräystäältä, missä turvavaljain varustetut mie-
het asensivat alapuolelta valmiiksi maalatut laudat räystäsalueelle. Oli hyvä rat-
kaisu maalata laudat valmiiksi ennen asentamista, koska taloon ei tullut erillistä 
räystäspohjalaudoitusta (kuva 14). Jos laudat olisi maalattu asennuksen jälkeen, 
tarvittavan henkilönostimen vuokraaminen olisi nostanut kustannuksia ja hidas-
tanut työn valmistumista.  
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KUVA14. Räystäsalue sekä alakaiteet valmiina 
Kun räystäsalueen laudoitus oli valmis, keskeytettiin laudoitus. Laudoitusta jat-
kettiin myöhemmin, kun saatiin ristikoissa oleviin kaidetolppiin putoamissuojat 
sekä jalkalistat paikoilleen. 
Alareunassa olevien putoamissuojausten jälkeen laudoitusta vietiin ylös lohkolta 
1. Tarkoituksena oli helpottaa pienemmän alueen suojausta vesisateen yllättä-
essä. Näin myös helpotettiin alapuolisten rakenneosien kuivumista sekä paran-
nettiin alapuolella olevien työntekijöiden työolosuhteita. 
Kun oli päästy harjalle, asennettiin tarvittavat putoamissuojaukset. Yläreunan 
kaide oli erilainen kuin alaräystään kaide (kuva 15). Alareunaan eli räystäälle 
asennettiin räystäskaide, jota ei voitu asentaa yläreunaan rakennusteknisistä 
syistä. Yläreunaan asennettiin holvikaiteet. 
Holvikaiteet kiinnitettiin ristikoihin aikaisemmin asennettuihin reunapuihin M8*80 
täkkipulteilla. Kaidetolppien kohdalla jätettiin reunapuut ylipitkiksi, jotta ne eivät 
olisi huopakatteen asentamisen esteenä. Ylipitkät reunapuut sahattiin myöhem-
min julkisivun tiililinjaan.  
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KUVA15. Yläreunan reunapuut sekä holvikaide 
Ensimmäisen lohkon laudoituksen valmistuttua oli tärkeää työn etenemisen kan-
nalta, että ilmastointikanavat olivat valmiina sekä eristettyinä (kuva 16). Jotta ai-
kaa säästyisi, tehtiin ilmastointipiiput maassa valmiiksi. Ne nostettiin työmaan tor-
ninosturilla paikoilleen. 
  
KUVA 16. Ilmastointi putket valmiina 
Ilmastointipiippujen asentamisen jälkeen otettiin yhteyttä aliurakoitsija Polarkate 
Oy:n työnjohtajaan ja pyydettiin heitä valmistautumaan alushuovan asentami-
seen. Ennen Polarkate Oy:n miesten saapumista työmaalle tehtiin ensimmäisen 
lohkon pääty valmiiksi huopamiehiä varten (kuva 17). Talon päätyihin sekä piip-
pujen juuriin asennettiin laudoituksen jälkeen 50*50 kolmiorimat. Kolmiorimojen 
tarkoitus oli helpottaa katemateriaalin taivuttamista alustaa vasten ja estää kat-
teen murtuminen.  
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KUVA 17. Ykköslohkon päädyn runko valmiina 
Päädyn rakentamisen ja kolmiorimojen asentamisen jälkeen lohkolta 1 nostettiin 
ylimääräiset tavarat pois ja laudoitus puhdistettiin. Laudoitus suojattiin pressuilla 
sadekuurojen varalta, jonka jälkeen siirryttiin rakentamaan lohkoa 2. 
Alushuopa asennettiin ensin suorille ja tasaisille osuuksille (kuva 18). Tämän jäl-
keen eristettiin piippujen, kattoluukkujen ja kattopollarien juurialueet.  
Alushuovan asennuksen aikana kiinnitettiin huomiota erityisesti taitekohtiin ja lä-
pivientien juurialueisiin. Nämä paikat ovat kriittisiä vedenpitävyyden kannalta. 
. 
 
KUVA 18. Alushuovan asennus 
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3.4 Pintakatteen asennus 
Pintakate asennettiin samalla periaatteella kuin alushuopa. Ennen pintakatteen 
asennusta otettiin yhteyttä peltimieheen, joka hoiti katon peltityöt. Sovittiin katolle 
tulevien pellitysten mittauksista sekä asentamisesta. Peltien mitat kannatti ottaa 
ennen pintakatteen asentamista, sillä turha liikkuminen valmiilla pinnalla olisi voi-
nut vahingoittaa pintakermiä. 
Katon pinta-alan laajuudesta huolimatta katolla ei ollut paljon peltitöitä. Ensin 
asennettiin piippujen ja kattoluukkujen juuriin verstaalla tehdyt peltikaulukset, 
minkä jälkeen piiput pellitettiin kauttaaltaan täysin vedenpitäviksi.  
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4 TYÖTURVALLISUUS 
4.1 Työturvallisuus vastuuhenkilöt 
Työturvallisuudesta huolehtivat Lemminkäinen Talo Oy:n työsuojelukoordinaat-
tori Pertti Korhonen, työsuojelupäällikkö Markku Myllykangas, työsuojeluvaltuu-
tettu Hannu Virta ja kohteen työnjohtaja Risto Koskela. Työnjohtaja seurasi tar-
koin muuttuvia työturvallisuusseikkoja sekä valvoi, että työntekijät noudattivat oh-
jeita ja määräyksiä. 
Työsuojelu oli hoidettu todella hyvin ja jokaisella työntekijöillä oli voimassa oleva 
työturvallisuuskortti. Jokainen kohteessa työskennellyt henkilö osallistui aktiivi-
sesti työturvallisuuden ylläpitämiseen. Jos joku havaitsi työturvallisuuteen vaikut-
tavan puutteen tai virheen, hän korjasi asian. 
4.2 Turvallisuus-suunnitelma 
Työssä käytettiin yleisiä turvallisuusohjeita (5) ja Lemminkäinen Talo Oy:n omaa 
työvaiheen turvallisuus-suunnitelmaa (liite 3). 
4.3 Turvallisuus tarkastukset sekä mittarit 
Kohteessa tarkkailtiin päivittäin kaikkia mahdollisia työturvallisuuteen vaikuttavia 
riskitekijöitä. Joitakin seikkoja havaittiin, kuten esim. kypärän puuttuminen. 
Työmaalla tehtiin myös pakolliset jokaviikkoiset TR-mittaukset. TR-mittauksissa 
oli mukana työsuojeluvaltuutettu sekä työnjohto. TR-mittauksilla pyrittiin selvittä-
mään työturvallisuuden tasoa. Työmaalla vieraili myös Lemminkäinen Talo Oy:n 
työsuojelu koordinaattori Pertti Korhonen tarkastamassa kattotyön turvallisuu-
den. Hän totesi kaiken olevan kunnossa. 
4.4 Kohteen työturvallisuusriskit 
Kohteen turvallisuusriskit keskittyivät katolla työskentelevien henkilöiden sekä ra-
kennustarvikkeiden putoamisen estämiseen alapuolella työskentelevien työnte-
kijöiden päälle. Katolla oli töissä ammattitaitoiset henkilöt, jotka osasivat suojata 
itsensä sekä varoa alapuolella olevia työntekijöitä. 
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4.5 Tarvittavat suojaustoimenpiteet ja henkilökohtaiset suojaimet 
Työryhmältä pyydettiin ennen töiden alkua, että he pitävät putoamissuojaukset 
kunnossa sekä tarkkailevat työkavereiden riskipaikkoja. Henkilökohtaisina suoja-
varusteina olivat turvavaljaat, kirkkaan väriset haalarit, kypärä, suojalasit, kuulo-
suojaimet, turvakengät, polvisuojat haalareissa sekä viiltosuojahanskat (kuva 
19). 
  
KUVA 19. Työturvallisuus kunnossa 
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5 KATON KUSTANNUKSET, AIKATAULU SEKÄ LAADUNVAR-
MISTUS 
5.1 Kustannukset 
Kustannuslaskelmissa onnistuttiin hyvin, johtuen hyvästä valmistautumisesta tu-
levaan työhön. Työntekijäkustannuksiin ei mennyt niin paljon rahaa kuin oli las-
kettu. Materiaalikustannuksiin meni suunniteltua enemmän, mikä johtuu lasken-
nassa käytetyn hukkaprosentin virhearviosta. Kokonaisuudessaan vesikaton 
budjetti oli noin kymmenesosa rakennuksen budjetista.  
5.2 Aikataulu 
Kokeneesta työryhmästä ja työnjohtajan vastaavanlaisista työkokemuksista joh-
tuen aikataulu piti hyvin. Rakentamiselle oli tehty aikataulu, jonka mukaan työ 
valmistuisi viidessä viikossa. Katto valmistui noin viikon etuajassa. Yhteistyö työ-
ryhmän kanssa toimi alusta asti hyvin ja jopa parani kohteen edetessä. 
5.3 Laatuvaatimukset  
Laatuvaatimusten saavuttamiseksi tehtiin urakan aluksi mallityö ja lisäksi seurat-
tiin myös yleisiä laatuvaatimuksia (6). Mallityössä kiinnitettiin huomiota kattoristi-
koiden kiinnityksiin, tukemisiin sekä raakaponttilautojen limityksiin. 
Työnaikainen kosteudenhallinta oli tärkeää kattoa tehtäessä. Suojauksessa käy-
tettiin vahvoja pressuja, jotka eivät läpäise vettä (kuva 20). Vesikatteen laatuvaa-
timuksiin tutustuttiin Polarkate Oy:n työnjohdon sekä työmaan vastaavan mesta-
rin kanssa. 
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KUVA 20. Katon työnaikainen suojaus 
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyössä oli tarkoitus osoittaa lukijalle, että kattotyöt voidaan tehdä myös 
perinteisiä tapoja käyttäen erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Työ suunni-
teltiin hyvin ennen varsinaisen työn aloittamista sekä työmaalle hankittiin tarvitta-
vat rakennustarvikkeet ja työkalut valmiiksi. 
Tähän kohteeseen valittiin perinteinen paikalla rakennettava katto, koska työ-
maa-alue oli erittäin pieni elementtirakentamiselle. Elementtirakentaminen olisi 
vaikeuttanut myös muuta rakennustoimintaa. 
Työ onnistuttiin pitämään hyvin aikataulussa ja kustannukset kurissa. Meillä oli 
erittäin hyvät ennakkosuunnitelmat alkavaan projektiin, niin työryhmän kuin työn-
johdonkin osalta. 
Itse olin yllättynyt siitä, mitä kaikkea työnjohtaja joutui ottamaan huomioon eri 
työvaiheissa. Täytyi ennakoida eri työvaiheet ja materiaalimenekit koko projektin 
ajan. Sain työmaan vastaavalta sekä työmaamestareilta hyvin ohjeita ja neuvoja 
jo ennen projektin alkua ja koko ajan työn edetessä. 
Koko projektin ajan keskityttiin työturvallisuuteen, sillä työskenneltiin korkealla ja 
reunan välittömässä läheisyydessä. Huomasin, että työturvallisuudesta huolehti-
minen ei nosta kustannuksia eikä se myöskään vaikuta aikatauluun negatiivisesti. 
Työryhmällä oli hyvä ja turvallinen työskennellä, mikä puolestaan edesauttoi työn 
jouhevan sekä nopean edistymisen. Turvallisuusasioista keskusteltiin päivittäin 
ja varottiin liiallisen turvallisuudentunteen aiheuttamaa vaaratekijää.  
Opinnäytetyötä tehdessäni hyödynsin työvaiheen tehtäväsuunnitelmaa sekä 
omaa rakennusalan työkokemusta. Tuloksista voidaan päätellä, että perinteinen 
paikalla rakentaminen on hyvä vaihtoehto myös tulevaisuudessakin. 
Opin omasta sekä kohteen vastaavan mestarin mielestä hyvin hallitsemaan 
edellä mainitut seikat. Työ valmistui etuajassa, laadukkaasti ja budjetissa pysyen. 
Huomasin myös tulevani hyvin toimeen työryhmän sekä aliurakoitsijoiden 
kanssa. 
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TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE: Vesikattotyöt (ei.sis.hörynsulku kermiä eikä 
huopaa) 
 
ALKUTILANNE: Pääurakoitsija on hoitanut kaikki edeltävät työt kuntoon mää-
räysten mukaisesti, sekä tarkistanut alueen kattotyötä varten. Ennen työn alkua 
käydään läpi aloituspalaverissa laatuvaatimukset, turvallisuusohjeet, aikataulu, 
tavoitteet, sekä työssä tarvittavat koneet ja laitteet. 
 
TEHTÄVÄN SISÄLTÖ: Vesikattotyöt tehdas ristikoilla (asunto-osa), ristikoita 
yhteensä 113kpl, ja pinta-alaa on 1248m2. Kattoon tulee yksi jiiri, jonka tekemi-
sestä on erilliset suunnitelmat. Katto on jaettu kolmeen osaan joista kaikista on 
omat kuvansa. Ennen töiden alkua käydään tarkistamassa tulevan työvaiheen 
alue, ja todetaan sen olevan siivottu ja muutenkin kunnossa kattotöiden aloitta-
mista varten. Puutyöt voidaan aloittaa sen jälkeen, kun aliurakoitsija (polarkate) 
on levittänyt onteloiden päälle höyrynsulku kerabit 3000 TL2, bitumikermin. 
 
Työt aloitetaan nostamalla holville tarvittavat puutavara, tukilankut ristikoiden 
alle, lautanippu, koneet esim. kenttäsirkkeli, moottorisahat, porakoneet, pai-
neilma vehkeet, kulmaraudat, naulat ja ruuvit, holvikontti työkaluja varten, 
roska-astia, suojapeitteitä, puupalikoita varten erillinen jassikka. 
Miesmäärä on 2+1m. Miehillä on turvavaljaat, sekä holvilla on kaiteet. Tukilan-
kut asennetaan ristikkosuunnittelijan määräämiin paikkoihin, kiinnitykseen so-
veltuvilla ”betoniruuveilla”. Kun tukilankut on paikoillaan merkataan niihin risti-
koiden paikat sekä lyödään toisen puolen kulmaraudat kiinni suunnittelijan mää-
räämillä kampanauloilla, 5 naulaa /sivu. Yht.10 naulaa /kulma. 
 
1 osan ristikoita voidaan alkaa nostaa paikoilleen, (joka toiseen ristikkoon on 
maassa kiinnitetty valmiiksi kaidetolppa alapäähän, yläpää myöhemmin).  Yksi 
mies alhaalla laittaa ristikon nosturiin kiinni ns. ristikkokoukulla, ylhäällä kaksi 
miestä (turvavaljaissa) ottaa ristikon vastaan ja naulaa sen kiinni. Laitetaan 
muutama ristikko paikoilleen (ensimmäiseen työnaikainen tuenta), ja revataan 
ne pystyyn suunnittelijan ohjeiden mukaan                                                                       
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Tällä tyylillä mennään jiiriin asti, jonka jälkeen tehdään lopullinen kiinnitys sik 
sak siteillä, mahd. nurjahdustuet lyödään paikoilleen, toisen puolen kulmaraudat 
kiinnitetään. 
2 osan ristikot kiinnitetään samalla periaatteella kuin 1 osan, aloitetaan pää-
dystä ja edetään jiiri paikkaa kohti. 
 
Kun kaikki ristikot on kiinnitetty ja revattu ohjeiden mukaan, niin voidaan aloittaa 
rakentamaan jiirialuetta. Jiiriin on eri mittaisia ristikoita, jotka jatketaan 1 osan ja 
2 osan leikkauspisteessä olevalle jiirilankulle, ja naulataan kiinni sekä tuetaan 
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 
Ullakkotilassa olevat hissikuilut koolataan ja eristetään piirustusten mukaan. 
 
Tämän vaiheen jälkeen voidaan asentaa alapäähän tulevat tuuli ohjarit sekä 
hyönteisverkot. Tehdään palokatkot EI15, kulkusillat, määritetään kattopollarien 
sekä kattoluukkujen paikat. 
 
Näiden vaiheiden jälkeen siivotaan katolta kaikki ylimääräinen roska pois niille 
varatuille jassikoille tai kärryille, sitten voidaan tehdä kattorakenteille tarkastus 
ja korjata mahd. puutteet ja virheet. Tarkastuksesta tehdään runkokatselmus 
pöytäkirja johon merkataan kaikki tarkastuksessa havaitut puutteet sekä kor-
jausta vaativat kohdat. 
Kun kaikki puutteet on korjattu sekä kirjattu, niin voidaan alkaa lyömään raaka-
ponttilautaa paikoilleen. 
 
Raakapontin lyönti aloitetaan ristikoiden alapäästä, jossa turvavaljain varuste-
tut miehet asentaa ensin noin 1m levyisen kaistaleen laudoitusta, jonka jälkeen 
saadaan laitettua alapäähän kaiteet paikoilleen ristikoissa jo oleviin tolppiin. 
Katto laudoitetaan umpeen asti jonka jälkeen asennetaan yläreunan kaiteet, 
(erilaiset kuin alapäässä), johtuen räystäsrakenteesta. Yläpään kaiteena käyte-
tään vuokraamosta hankittuja pultein kiinnitettäviä kaidetolppia. 
Seuraavaksi sahataan kattoluukkujen, piippujen, ym. läpivientien paikat, (LVI- 
kuvien mukaan), sekä asennetaan kattopollarit jo aikaisemmin tehdyille alus-
toille. 
 
LOPPUTILANNE: Urakkaporukka luovuttaa tehdyn työn pääurakoitsijalle suori-
tettuaan omat sovitut työnsä sekä siivottuaan ja lajiteltuaan työstä tulleet jätteet 
niille määrätyille paikoille. Tarkistuksesta tehdään pöytäkirja ja Pääurakoitsija 
ottaa tehdyn työn vastaan 
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TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI   MUISTIO 
 
 
Kohdetiedot: Kerrostalo työmaa ilmarinkatu. pääurakoitsija Lemminkäinen 
Talo Oy 
 
Tehtävä: Vesikaton  puutyöt 
 
Aika ja paikka: Oulu (työmaalla) 13.5.2014 
 
Osallistujat: 
Työnjohto: Risto Koskela 
Työn suorittajat: Työryhmän nokkamies Janne Kynkäänniemi, Kirvesmies Jari 
Hunkuri 
Muut osallistujat: 
 
 
Asioita: 
 
1. Tehtävän lähtötietoaineisto: 
 
Työ- ja detalji piirustukset   Käytiin piirustukset ja työjärjestys läpi. 
Rakennus- ja työselostukset . Käytiin selostukset läpi 
Valmisosien asennusohjeet ja tuotevalmistajien ohjeet.  Tutustuttiin 
ristikkovalmistajan asennusohjeisiin ja toleransseihin. 
 
  
2. Aikataulu ja  työjärjestys  Aikatauluun tutustuttiin ja työjärjestyksestä 
sovittiin. 
 
Yleisaikataulun reunaehdot ja laadittu työaikataulu Seurataan aika-
taulun toteutumista valvontavinjetillä. 
Osakohteiden suoritusjärjestys Sovittiin että katto jaetaan kolmeen 
osaan, ja aloitetaan osa yhdestä. 
Tuotantonopeus Aikataulu pohjainen 
Välitavoitteet: 1 osan ristikot paikoillaan 20.5. mennessä. 
 
 
3. Tarvittavat materiaalit ja kalusto 
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Työntekijät ja työnjohto tekevät yhdessä työvaiheen turvallisuussuunnitelman ennen uuden teh-
tävän aloittamista. Suunnitelma tehdään aina korkean riskin töistä (esim. putoamisvaaralliset 
työt, kemialliset ja biologiset vaarat, suurjännitejohtojen läheisyydessä tehtävät työt, hukkumis-
vaaralliset työt, kuiluissa, tunneleissa ja maanalaisissa kohteissa tehtävät työt, räjäytystyöt, ras-
kaiden esivalmisteisten osien kokoaminen ja purkaminen ml. elementit ja teräsrakenteet, purku-
työt ja työt tie- ja katualueilla) tai, kun joku työryhmän jäsen esittää sitä. Tehtäväsuunnitelma voi 
korvata tämän suunnitelman. Aliurakoitsijan tekemästä suunnitelmasta jää kopio pääurakoitsi-
jalle 
 
 
 
 
. 
 
Päiväys: 
12.5.2014 
Urakoitsija / Aliurakoitsija: 
Lemminkäinen Talo oy 
Työtä johtaa: Risto Koskela 
 
Varalla: Markku Myllykangas Vastaava 
työnjohtaja 
Mitä työssä tehdään? Viisikerroksisen talon vesikattotyöt, tehdas kattoristikoilla. 
 
 
 
 
Arviointiin osallistujat: Katon tekevän urakkaporukan nokkamies, vastaava mestari, työnjohtaja 
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Luettele jokainen työvaihe ja siihen liittyvä tapaturman vaara: Tukilankut ristikoiden alle, ristikot pai-
koilleen, laudoitus. Kaikissa on sama vaaratekijä kun työskennellään korkealla. (putoamisvaara) tai 
tavaroiden putoaminen alhaalla työskentelevien päälle. 
 
 
 
 
Olosuhteiden aiheuttamat vaarat (esim. valaistus, sää, melu)? Kovat tuulenpuuskat saattavat len-
nättää tavaroita katolta, vesisade liukastaa työalueen, työkoneista lähtee kova melu. 
 
 
 
 
Tarvittavat toimenpiteet (täytä aina huolellisesti): Putoamissuojat kuntoon, käytetään henkilökohtai-
sia suojavarusteita, ei jätetä tavaroita tuulen vietäväksi. 
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Lisäksi:                                                                                                                                                                        
Onko työryhmä perehtynyt suunnitelmiin ja ohjeisiin?                                                                                             
Onko tämä turvallisuussuunnitelma käyty läpi kaikkien työtä aloittavien 
työntekijöiden kanssa?        
Tarvittavat pätevyydet? Mitä? 
OK?
 
 
Sitoutuminen turvalliseen työhön: 
 
___Risto Koskela_________0440972197__________________________ 
____________________________________________ 
Urakoitsijan edustaja, puhelinnumero                                        Aliurakoitsijan edustaja, puhelinnu-
mero 
 
Osallistujat ovat kukin osaltaan vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. 
Aliurakoitsijan työnjohtaja vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa. 
 
 
